



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» сентября 2024 г.

№ 32

г. Ереван

О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году

В соответствии с пунктом 27 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году (далее – план).

2. Установить, что в процессе реализации в 2025 году плана перераспределение объемов финансирования между мероприятиями в рамках одного пункта плана осуществляется Коллегией Евразийской экономической комиссии (между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 1.1 – 1.6, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 2.1 – 2.3, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 3.1 – 3.4, между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 4.1 – 4.6), за исключением перераспределения объемов

финансирования между мероприятиями, предусмотренными подпунктами 5.1 и 5.2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 24 сентября 2024 г. № 32

П Л А Н
мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза в 2025 году

| Мероприятие | Позиция в перечне* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|

1. Общесистемное проектирование интегрированной
информационной системы Евразийского экономического
союза (далее соответственно – интегрированная система,
Союз)

85 332,9

1.1. Актуализация перечня общих процессов в рамках
Союза

актуализированный на постоянной
перечень основе

Евразийская
экономическая
комиссия,
уполномоченные
органы

–

государств –
членов Союза
(далее
соответственно –
Комиссия,
уполномоченные
органы)

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.2. Развитие модели данных Союза | | модель данных Союза, описание модели данных Союза | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 14 896,9 |
| 1.3. Разработка и сопровождение структур электронных документов (документов в электронном виде), в том числе разработка и сопровождение структур электронных таможенных документов | | описание и технические схемы структур электронных документов (документов в электронном виде) | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 10 829,3 |
| 1.4. Общесистемное проектирование информационного взаимодействия для реализации общих процессов в рамках Союза, с третьими странами и международными организациями | | | | Комиссия, уполномоченные органы | 39 771,7 |
| 1.4.1. Разработка и актуализация проектов правил реализации общих процессов | 18, 19, 20, 37, 38 | проекты правил реализации общих процессов | III квартал | | – |
| 1.4.2. Разработка (сопровождение и доработка) проектов технологических документов для общих процессов | 13, 18, 19, 20, 26, 32, 35***, 37, 38, 48, 73, 73 ¹ | проекты технологических документов | IV квартал | | 22 186,9 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|--|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| 1.4.3. Актуализация проектов технологических документов для общих процессов по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов | | проекты технологических документов | I – IV кварталы | | 16 000,0 |
| 1.4.4. Разработка и актуализация проектов нормативно-технических документов, необходимых для реализации информационного взаимодействия с третьими странами и международными организациями | | проекты технических условий | IV квартал | | 1 584,8 |
| 1.5. Разработка и актуализация справочников и классификаторов единой системы нормативно-справочной информации Союза | | справочники и классификаторы | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы, операторы по ведению справочников и классификаторов | 9 772,8 |
| 1.6. Разработка архитектурных решений для реализации Целевой программы развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза до 2027 года, утвержденной Решением Евразийского межправительственного совета от 21 октября 2022 г. № 2 | | архитектурные решения, проекты актов органов Союза | IV квартал | Комиссия, уполномоченные органы | 10 062,2 |
| 2. Модернизация и развитие интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы | | | | | 580 404,3 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|
|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------|--|

2.1. Модернизация и развитие подсистем и компонентов интеграционного сегмента Комиссии интегрированной системы для реализации общих процессов

IV квартал Комиссия 225 004,3

2.1.1. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения в интеграционном сегменте Комиссии для реализации общих процессов

26, 29, 31, 32, 35**, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44¹, 44², 44³, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 78

программное обеспечение, документация технорабочего проекта

98 784,4

2.1.2. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования в национальных сегментах интегрированной системы для реализации общих процессов

26, 29, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44¹, 44², 44³, 45, 55, 56, 57, 58, 77, 78

программное обеспечение, документация технорабочего проекта

72 106,9

2.1.3. Создание (модернизация и развитие) программного обеспечения компонентов базовой реализации, предназначенных для использования при проведении тестирования информационного взаимодействия в рамках общих процессов

13, 73

программное обеспечение, документация технорабочего проекта

2 113,0

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|--|-----------------------|---|--------------------|-------------|--|
| 2.1.4. Доработка программного обеспечения общих процессов и компонентов базовой реализации по результатам межгосударственного тестирования и введения в действие общих процессов | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 52 000,0 |
| 2.2. Создание подсистем интегрированной системы | | | IV квартал | Комиссия | 24 000,0 |
| 2.2.1. Хранилище интеграционного сегмента | | программное обеспечение, документация технического проекта | | | 24 000,0 |
| 2.3. Модернизация подсистем интегрированной системы | | | IV квартал | Комиссия | 331 400,0 |
| 2.3.1. Информационный портал Союза (в части портала общих информационных ресурсов и открытых данных) | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 32 000,0 |
| 2.3.2. Информационный портал Союза (в части технологического портала интегрированной системы) | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 16 000,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|--|------------------------|---|--------------------|-------------|--|
| 2.3.3. Информационно-аналитическая подсистема | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 12 000,0 |
| 2.3.4. Подсистема статистики | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 40 000,0 |
| 2.3.5. Подсистема управления общими процессами | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 24 000,0 |
| 2.3.6. Интеграционная платформа | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 12 000,0 |
| 2.3.7. Подсистема анализа барьеров и препятствий | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 12 000,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне* | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|--|------------------------|---|--------------------|-------------|--|
| 2.3.8. Подсистема ведения нормативно-справочной информации, реестров и регистров | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 16 000,0 |
| 2.3.9. Подсистема интеграции цифровых платформ | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта | | | 16 000,0 |
| 2.3.10. Подсистема информационной безопасности | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства | | | 87 400,0 |
| 2.3.11. Подсистема доверенной третьей стороны (далее – ДТС) Комиссии, в том числе экспортный вариант ДТС | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства | | | 16 000,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|---|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| 2.3.12. Удостоверяющий центр службы ДТС интегрированной системы | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства | | | 16 000,0 |
| 2.3.13. Удостоверяющий центр Комиссии | | программное обеспечение, документация технорабочего проекта, технические средства | | | 32 000,0 |
| 3. Сопровождение и развитие трансграничного пространства доверия | | | | Комиссия, уполномоченные органы | 140 000,0 |
| 3.1. Развитие трансграничного пространства доверия | | акты выполненных работ, организационно- технические документы, программное обеспечение | I – IV кварталы | | 18 602,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|---|-----------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|
| 3.2. Сопровождение и техническое обслуживание элементов трансграничного пространства доверия, направление (транспортировка) технических средств в государства – члены Союза | | отчеты, акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения, сертификаты технической поддержки, технические средства | I – IV кварталы | | 76 759,9 |
| 3.3. Проведение тематических и контрольных исследований | | акты выполненных работ | IV квартал | Комиссия | 25 000,0 |
| 3.4. Развитие, сопровождение и техническое обслуживание защищенной сети передачи данных интегрированной системы (в том числе для взаимодействия с третьими странами) | | отчеты, акты выполненных работ | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 19 638,1 |
| 4. Поддержка функционирования информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры интегрированной системы | | | | | 338 716,3 |
| 4.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общих процессов | | | I – IV кварталы | Комиссия, уполномоченные органы | 70 400,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| 4.1.1. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях введения в действие общих процессов | 25, 35***, 37, 73 ² | протоколы тестирования | | | 4 400,0 |
| 4.1.2. Проведение тестирования информационного взаимодействия в целях присоединения новых участников к общим процессам | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 34 ¹ , 34 ² , 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ⁴ , 45, 47, 47 ¹ , 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 67, 73, 75, 76, 76 ¹ , 77, 78 | протоколы тестирования | | | 46 200,0 |
| 4.1.3. Проведение тестирования информационного взаимодействия на соответствие новой редакции технологических документов общих процессов | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ¹ , 26, 32, 35****, 36, 44, 44 ¹ , 44 ² , 44 ³ , 55, 77, 78 | протоколы тестирования | | | 19 800,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|---|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 4.2. Поддержка функционирования подсистем и компонентов интегрированной системы (за исключением подсистемы информационной безопасности) | | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 45 166,2 |
| 4.3. Сопровождение и техническое обслуживание интегрированной системы в части информационной безопасности и защиты информации | | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 24 008,0 |
| 4.4. Приобретение услуг центра обработки данных для обеспечения функционирования интегрированного сегмента Комиссии, аренда каналов передачи данных для взаимодействия между интеграционным сегментом Комиссии и национальными сегментами интегрированной системы | | акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия | 126 368,7 |
| 4.5. Сопровождение и обеспечение функционирования интеграционных шлюзов национальных сегментов интегрированной системы | | отчеты, акты выполненных работ | на постоянной основе | Комиссия, уполномоченные органы | 15 847,8 |
| 4.6. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное обеспечение | | акты выполненных работ, права на использование программного обеспечения | на постоянной основе | Комиссия | 56 925,6 |
| 4.6.1. Аренда (приобретение) лицензий на общесистемное и прикладное программное | | | | | 27 580,7 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|---|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| обеспечение, необходимое для функционирования интеграционного сегмента Комиссии | | | | | |
| 4.6.2. Аренда (приобретение) лицензий, сертификатов технической поддержки производителей услуг, предоставление базы данных на программные и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации | | | | | 29 344,9 |
| 5. Реализация проекта по совместной разработке специализированных средств криптографической защиты информации Союза | | согласно плану мероприятий по реализации проекта по совместной разработке специализирован- ных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза на 2017 – 2025 годы, утвержденному распоряжением Совета | | Комиссия, уполномоченные органы | 201 528,0 |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|---|-----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 25 | | | | | |
| 5.1. Разработка специализированного аппаратно-программного криптографического модуля для реализации функций средства электронной цифровой подписи в средствах ДТС, функционирующих в составе службы ДТС интегрированной системы | | | II квартал | | 70 933,9 |
| 5.2. Разработка программно-аппаратного средства криптографической защиты для защиты каналов передачи данных интегрированной системы (криптошлюза) | | | II квартал | | 130 594,1 |
| Итого по пунктам 1 – 5 настоящего плана | | | | | |
| | | | | | 1 345 981,5 |
| 6. Мероприятия и проекты по выполнению основных направлений реализации цифровой повестки Союза | | | | Комиссия, уполномоченные органы | 48 050,0 ***** |
| 6.1. Реализация проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза» | | согласно верхнему уровневому плану мероприятий («дорожной | I – II кварталы | | 48 050,0 ***** |

| Мероприятие | Позиция* в перечне | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей)** |
|-------------|-----------------------|---|--------------------|-------------|--|
| | | карте») по реализации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза», утвержденному Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. № 63 | | | |

Всего

1 394 031,5

* Перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29.

** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на 2025 год на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной системы, и средств, образовавшихся на счетах Комиссии по состоянию на 1 января 2025 г.

*** Общий процесс «Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)» в части, касающейся единого реестра выданных одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

**** Общий процесс «Формирование и ведение единых реестров выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)» в части, касающейся единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

***** Финансирование проектов осуществляется после принятия актов органов Союза о реализации таких проектов.

